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INFORMACION DE PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Informes intermedios a intervalos regulares antes del pago
Las fotos y los informes intermedio de los arquitectos o expertos en construccidn sobre el estado de las

obras deberan enviarse a intervalos regulares de 6 meses.

1. Elinforme intermedio consta de dos partes:

e Documentacion fotografica y cronoldgica con titulos del progreso de la construccion y
e Una rendicién de cuentas correspondiente al presupuesto, con datos porcentuales de las obras
ejecutadas hasta la fecha.

2. Paragarantizar transparencia y comprension, la contraparte del proyecto esta obligada a rendir cuentas
intermedias y finales, correspondientes al presupuesto presentado. Cambios o aumento de cantidades
deben justificarse por escrito.

3. Sdlo con una fundamentacidon comprensible y concluyente y la correspondiente aprobacién al respecto,
se puede permitir una variacién porcentual de los costos previstos de como maximo 20%.

4. Lossubtotales de los diferentes rubros de construccidn se incluirdan en el informe financiero. La rendicién
de cuentas debe estar estructurada de forma analoga al presupuesto aprobado.

Cambios en los fundamentos del contrato

Los planos aprobados, el presupuesto de costos y la informacidn sobre los plazos y las modalidades de pago
acordadas se consideran la base del contrato. Los documentos aprobados se enviaran junto con el contrato del
proyecto. Por favor, informenos con antelacidon si es necesario hacer cambios. Sobre la base de sus
informaciones y fundamentos tomaremos una decisién. En el caso de cambios en la planificacién y/o costos
adicionales previsibles que no hayan sido acordados y explicados, no se tiene derecho a la cobertura de costos
por parte de Kindermissionswerk.

Informes financieros

Debe presentarse un informe intermedio y informe financiero antes de que se abone el siguiente plazo. Para
evitar retrasos en la actividad de construccidn, los informes deben presentarse al menos un mes antes del pago
del tramo siguiente.

Informe final
El informe final incluird los siguientes puntos:

1. Resumen de los principales acontecimientos en el curso de la ejecucién del proyecto: fecha de inicio
de la construccion, modificaciones, dificultades, fecha de finalizacion.

2. Dictamen del experto en construccion o de la persona responsable de la supervisidn de la obra, que
constate la conformidad de la obra construida con los planes de construccion o con las
modificaciones aprobadas.

3. Comprobante de la inspeccién oficial del edificio por parte de la autoridad competente, tras su
finalizacion (Fin de obra).

4. Fotografias del edificio terminado incluyendo:

e Vista general

e Vistas frontal, posterior y lateral de los edificios
Vistas del interior de algunas habitaciones tipicas/ejemplares
Fotos de mobiliario y/o equipamiento interior especial

La siguiente declaracidn, firmada por el responsable del proyecto o el autor de los planos, deberd
adjuntarse al informe final (ver pagina siguiente):
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Declaracidon sobre la finalizacion del proyecto

Por la presente declaro que se han tenido en cuenta todas las normativas locales exigidas para la
construccion y el funcionamiento de obras, en particular las relativas a la estabilidad
(considerando también posibles riesgos sismicos) y a la proteccidon contraincendios; que las obras
de construccion cuentan con todos los permisos necesarios y que la puesta en servicio solo ha

tenido lugar tras la realizacidn de todas las inspecciones requeridas.

Ademas, confirmo que el edificio construido se ajusta a los planos de construccion aprobados o a

las modificaciones aprobadas.

Lugar/fecha:

Nombre y funciéon Firma



